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APRESENTAÇÃO 

A Constituição Federal de 1988, e a promulgação do Estatuto da Cidade ï Lei 

nº 10.257/01, estabelecem como obrigatoriedade a elaboração e a revisão do Plano 

Diretor Municipal.  

No Município de Bujaru o processo de elaboração da Lei do Plano Diretor de 

nº 542  ocorreu no ano de 2006, através de um processo participativo, no qual, 

ocorrido no mês de janeiro e concluído no  mês de outubro de 2006, e foi uma ação 

em parceria com o Governo Federal, Governo do Estado do Pará e o Município de 

Bujaru, foi desenvolvido de forma democrática e participativa, com as seguintes 

etapas: Fase preparatória (Diagnóstico Preliminar, Divulgação); Fase de execução do 

Plano Diretor (Diagnóstico: Leitura técnica, leitura comunitária, leitura compartilhada, 

Diretrizes); e Fase de Elaboração do Projeto de Lei (Consolidação das proposta de 

desenvolvimento, elaboração, validação comunitária do projeto de lei) e aprovação na 

Câmara de Vereadores. Todo esse processo resultou na aprovação da Lei 

Complementar, nº 542 de 27 de outubro de 2006, Lei do Plano Diretor Municipal 

Participativo de Bujaru-PA. 

A referida Lei, no seu Art. 1º, estabelece os princípios básicos do Plano Diretor 

do Município de Bujaru, como instrumento da política de desenvolvimento urbano, sob 

o aspecto físico, social, econômico e administrativo, objetivando o desenvolvimento 

sustentável do Município, integrando o processo de planejamento e gestão municipal, 

tendo em vista as aspirações da coletividade e da orientação da atuação do Poder 

Público e da iniciativa privada nos termos previstos na Constituição Federal e na Lei 

Orgânica Municipal.  

Desde a promulgação da Lei Municipal do Plano Diretor Municipal 

Participativo de Bujaru ï PDMP, já se passaram mais de 15 anos, então após a 

obrigatoriedade de Revisão do PDMP, estabelecida na Lei Federal do Estatuto da 

Cidade ï Lei nº 10.257/01, na Lei Complementar do  Plano Diretor Municipal 

Participativo, nº542 de 27 de outubro de 2006, bem como, nas proposições da 1ª 

Conferência da Cidade de Bujaru-PA, e de solicitação da Secretaria Municipal 

Administração ï SEMAD, a Prefeitura Municipal, através do Decreto Municipal 

039/2021, nomeou as Comissões; sendo a Comissão Executiva de Planejamento, 

Comissão Técnica e Subcomissão Operacional, para executar, no período de 1° de 
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junho a dezembro de 2021, o processo de Revisão do Plano Diretor Municipal 

Participativo de Bujaru-PA ï PDMP. 

Este Plano de Ação irá detalhar toda a Proposta Metodológica para o processo 

de Revisão do Plano Diretor Municipal Participativo de Bujaru-PA - PDMP, que será 

desenvolvida através da parceria entre Prefeitura Municipal de Bujaru-PA e a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas ï SEDOP, sob a 

responsabilidade técnica da Diretoria de Política Setorial-DISET, que desenvolverá 

Apoio e Capacitação Técnica, em todo o processo de revisão. Conforme cronograma 

as etapas do processo de revisão do PDMP serão:  

A Proposta Metodológica corresponde à primeira etapa do Processo de 

Planejamento Urbano Municipal Participativo, sendo: a Revisão do Plano Diretor 

Municipal Participativo de Bujaru-PA PDMP e tem por objetivo debater e pactuar junto 

à sociedade local, de forma participativa, o processo de desenvolvimento das 

seguintes fases: 

Etapa: Revisão do Plano Diretor Municipal Participativo ï PDMP. 

½ Fase Preparatória: Plano de Ação e capacitação da Comissão 

Municipal e suas referidas subcomissões: Executiva de Planejamento e 

Técnica que realizará o Diagnóstico da Realidade Atual.  

½ Fase de Execução da Revisão do PDMP: Diagnóstico da Realidade 

atual através da realização da leitura técnica, comunitária e 

compartilhada; com a elaboração de mapas temáticos e textos de 

análise e cruzamento de dados; 

½ Fase de Avaliação da Legislação: Criação de Grupos Temáticos 

(GTs), de forma que se possa realizar o cruzamento das informações da 

realidade atual com as diretrizes da Lei do Plano Diretor de 2006. 

½ Fase de Proposições e sistematização: Elaboração de propostas que 

se tornarão diretrizes da Política de Desenvolvimento Urbano. 

½ Fase de Execução do Projeto de Lei do PDMP: aprovação na Câmara 

Municipal de Vereadores do Município de Bujaru  

½ Fase de publicação do PDMP: Instituição do Sistema Gestor 

  Contudo, esta Proposta Metodológica se propõe a descrever como será o 

processo de desenvolvimento do Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal 

Participativo de BujaruïPDMP, definindo em seu conteúdo a estrutura de 
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coordenação, e desenvolvimento dos trabalhos, as estratégias de divulgação e 

mobilização da população para as reuniões comunitárias, audiências e conferências; 

as abordagens de ação; e o cronograma de atividades, conforme as referidas fases. 

 

2. ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS 

Para o desenvolvimento do Processo de Revisão do PDMP de Bujaru, a 

Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, responsável 

pela coordenação do processo, viabilizou parceria de apoio e assessoria técnica com 

a Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas ï SEDOP, 

através da assinatura de um termo de Cooperação N°16/19 do processo original 

340029/019, com o objetivo de obter apoio técnico do Governo do Estado do Pará, 

através de capacitação e assessoramento em polos, conforme a metodologia 

proposta do referido programa. Por outro lado, comprometendo-se a garantir a 

coordenação, os custos e o desenvolvimento de todo o processo de revisão do PDMP.  

Para a execução dos trabalhos do Processo de Revisão do PDMP de Bujaru, a 

Prefeitura Municipal estabeleceu, através do Decreto Municipal nº 039/2021 a 

Comissão Municipal de Elaboração ou Revisão do Plano Diretor Municipal, através 

das subcomissões: Executiva de Planejamento e Técnica formadas por 

representantes da Prefeitura Municipal, bem como, uma Comissão Operacional e um 

Grupo de Acompanhamento de todo o processo, formado por representantes do poder 

público, Câmara de Vereadores, Conselho Municipal da Cidade de Bujaru/PA, justiça, 

Ongôs, sindicatos, instituições de ensino e pesquisa e sociedade civil organizada. O 

quadro a seguir nomina os envolvidos no processo de revisão do PDMP de Bujaru:  

 

Quadro 1 ï Comissão Municipal de Revisão do PDMP de Bujaru 

Subcomissão Executiva de Planejamento Órgão/Entidade 

Coordenadora Geral Márcia Valéria S. de Souza 

Trindade 

Sec. de Administração 

Coord. da área urbana  Maria Elizete Faro Palheta Sec. de Educação 

Coord. da área rural Antônio Galiza Gomes Neto Sec. de Meio Ambiente  

Procurador Geral Alcemir Costa Palheta P M B 

Contador Carlos Alberto dos Santos P M B 

Controlador Interno Dimmy Ferreira da Silva P M B  

Chefe de Gabinete Edenilson dos Anjos Gomes P M B 

Secretário Fabrício Lobão Pereira Secretaria de Saúde 

Secretário Glemerson Landell de S. Rodrigues Sec. de Esporte, Cultura, Lazer 

Secretário Haroldo José Bittencourt da Silva Sec. de Assistência Social 

Secretário Miguel Bernardo da Costa Sec. de Obra e Infra Estrutura 
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Secretária Mila Cecília Costa Sec. de Educação 

Secretário Ruy Guimarães da Silva Sec. de Finanças 

Secretário Carlos Diogo de Almeida Martins Sec. de Meio Ambiente 

 

Subcomissão Técnica 

 

Órgão/Entidade 

Assessor Técnico Alexandre Abner Pinheiro Secretaria de Meio Ambiente 

Topógrafo/Cartográfico Antonio Nonato Corre dos Reis Secretaria de Administração 

Engenheiro Civil Antonio Osvaldo Cristo dos Santos Secretaria de Administração 

Assessora Técnica Carolina Natividade Barbosa Secretaria de Educação 

Agente Administrativo Genivaldo Campos Lessa Secretaria de Finanças 

Pedagoga Ivanete Ferreira da Costa Secretaria de Assistência Social 

Assessor técnico Joel Santana Sales Secretaria de Assistência Social 

Assessora Técnica Monick Costa Marques da Silva Secretaria de Administração 

Agente Administrativo Tony Eduardo da Silva Secretaria de Administração 

Assessora Técnica Zildete Monteiro Pereira Secretaria de Administração 

 

Subcomissão Operacional Órgão/Entidade 

Agente Administrativo Antônio Galiza Gomes Neto Secretaria de Meio Ambiente  

Topógrafo/Cartográfico Antonio Nonato Corre dos Reis Secretaria de Administração 

Agente Administrativo Genivaldo Campos Lessa Secretaria de Finanças 

Pedagoga Ivanete Ferreira da Costa Secretaria de Assistência 

Social 

Assessor Técnico Joel Santana Sales Secretaria de Assistência 

Social 

Agente Administrativo Tony Eduardo da Silva Secretaria de Administração 

 

 

3. AS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA COMISSÃO MUNICIPAL 

DE REVISÃO DO PDMP DE BUJARU 

Neste item estão descritas as atribuições e responsabilidades dos atores 

envolvidos com o processo de Revisão do PDMP, considerando todas as etapas do 

trabalho. 

3.1 Atribuições e responsabilidades da Subcomissão Executiva de 

Planejamento 

Responsável pelo suporte material e financeiro necessário a execução de 

todo o processo, mantendo o Coordenador Geral informado de tudo que está 

acontecendo.  

A Subcomissão e Coordenação tem o papel de estar à frente de todas as 

atividades para a Revisão do PDMP, deve ser a interlocutora para a comunicação com 

todos os outros envolvidos na revisão do Plano, bem como, realizar o diálogo 

intragovernamental voltado para a realização do processo, articulando as secretarias 

e órgãos que tem interface com as políticas públicas no município.  
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Nos eventos públicos, como nas audiências e conferências para validação 

e/ou construção dos produtos, deve presidir os trabalhos, junto com os representantes 

do Poder Executivo e da sociedade, bem como, viabilizar os recursos necessários 

(materiais, humanos e financeiros) no âmbito governamental que garantam a 

consecução dos produtos e dos eventos públicos da Revisão do PDMP. 

 

3.2 Atribuições e responsabilidades da Coordenação Geral do Processo 

de Revisão do Plano Diretor Municipal Participativo ï PDMP 

O Coordenador exerce função importante na comunicação com a Comissão 

de Técnicos, Comissão Operacional e Grupo de Acompanhamento, participando da 

discussão para elaboração dos produtos preliminares, referentes ao Plano de Ação, 

Diagnóstico da Realidade atual do Município, Relatório de Propostas e da Minuta do 

Projeto de Lei. Deve, ainda, coordenar a relação com a sociedade civil na Revisão do 

PDMP e orientar a equipe técnica e operacional. 

Coordenar todo o processo de revisão do plano, fazendo a ponte entre a 

Coordenadoria Executiva e a equipe que efetivamente fará com que o processo ocorra 

(Coordenações abaixo). 

 

ü Apoio a Coordenação da área Urbana (objetivo: coordenar os três polos 

urbanos ï de acordo com o número de bairros ou assentamentos) 

ü Apoio a Coordenação da área Rural (coordenar os quatro polos rurais de 

acordo com o número de distritos, vilas ou localidades) 

 

3.3 Atribuições e responsabilidades dos representantes de cada 

Secretaria. 

Coordenar os trabalhos dentro de suas Secretarias, mantendo-as realmente 

engajadas ao processo de construção da Revisão do Plano, fornecendo os dados 

necessários para a elaboração do diagnóstico da realidade municipal. 

Coordenar as ações dos Grupos de Trabalhos de suas Secretarias, 

estabelecer, convocar os técnicos para a efetiva discussão, debate e elaboração dos 

mapas temáticos, diretrizes, ações e programas referentes às políticas públicas que 

representam no processo de Revisão do PDMP. 
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3.4 Atribuições e responsabilidades da Comissão de técnicos de 

Desenvolvimento da Revisão do PDMP 

A Comissão de Técnicos é responsável pela elaboração dos produtos 

necessários como: mapas temáticos, sistematização e análise de dados em geral.  

Responsável em executar as atividades necessárias para a elaboração dos 

produtos do Processo de Revisão do PDMP, e realização dos eventos de discussão 

pública a ele referentes. Para o desenvolvimento do Diagnóstico do Município deve 

coletar e sistematizar as informações e dados referentes à todas as políticas públicas, 

informações e mapas temáticos referentes ao município, inclusive realizando os 

trabalhos de campo, quando necessários; sistematizar dados e elaborar relatórios e 

produtos a cada etapa da Revisão PDMP; organizar a metodologia, infraestrutura e 

logística necessária para realização dos eventos ampliados de discussão e validação 

das etapas da Revisão PDMP de forma a garantir a participação da sociedade civil e, 

por fim, realizar oficinas de nivelamento e capacitação interna. 

3.5 Atribuições e responsabilidades da Comissão Operacional do 

Processo de Revisão do PDMP 

½ Agente administrativo: 

Registrar, organizar documentos, elaborar atas, elaborar ofícios, 

arquivar documentos, registro fotográfico dos eventos, protocolar 

documentos, trabalhos de digitação referentes ao Processo de Revisão 

do PDMP. 

½ Serviços Gerais: 

Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral, trabalho de 

copa, organização dos espaços, e distribuição de refeição e lanche nos 

eventos do Processo de Revisão do PDMP. 

½ Transporte:  

Coordenar a liberação de carros e lanchas pertencentes as Secretarias 

Municipais para servirem de apoio aos eventos do Processo de Revisão 

do PDMP.  

½ Apoio: 

Realizar serviços de apoio ao Comissão Executiva de Planejamento, a 

Comissão de Técnicos e a Comissão Operacional, no desenvolvimento 

de todas as ações referentes ao Processo de Revisão do PDMP. 
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3.6 Atribuições e responsabilidades do Grupo de Acompanhamento do 

Processo de Revisão do PDMP. 

O Grupo de Acompanhamento é a representação de autoridades do poder 

judiciário, poder executivo, poder legislativo, segurança pública, sindicatos, 

autoridades públicas e privadas, instituições de ensino e pesquisa, e representantes 

da sociedade civil organizada do município de Bujaru-PA, que aderiram a comissão 

de acompanhamento do processo de Revisão do PDMP.  

Sua principal função é colaborar para o desenvolvimento dos produtos e 

interagir junto à comunidade local, facilitando e fortalecendo a relação entre poder 

público e sociedade.  

Deve participar de reuniões com a Comissão Executiva de Planejamento, 

Comissão de Técnicos e Comissão Operacional da Revisão do PDMP, indicando e 

discutindo as propostas para elaboração dos produtos em cada etapa e, ainda, 

sensibilizando, mobilizando e articulando as diferentes organizações da sociedade 

civil para participação nas diversas etapas do Plano. 

 

3.7 Atribuições e responsabilidades do Apoio Técnico da Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Urbano ï SEDOP ao Processo de Revisão do PDMP 

O Apoio Técnico tem a responsabilidade de realizar capacitações e oferecer 

assessoria técnica à Prefeitura Municipal para que esta desenvolva o Processo de 

Revisão do PDMP.  

As atividades que estão sob sua responsabilidade são: capacitação da 

Comissão Executiva de Planejamento e Comissão de Técnicos; auxilio no processo 

de obtenção de dados sobre o município; orientação para as interpretações sobre os 

dados obtidos nas pesquisas, e acompanhamento na elaboração dos produtos do 

Plano, bem como, a realização de visita técnica ao município em cada etapa da 

Revisão do PDMP casa seja necessário. 
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4. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO 

PROCESSO DE REVISÃO DO PDMP 

O Processo de Revisão do PDMP do Município de Bujaru-PA será um 

processo transparente e participativo e, para o alcance deste objetivo, um dos 

mecanismos a ser utilizado é a formação do Grupo de Acompanhamento, constituído 

por representantes do poder público, judiciário, legislativo, segurança pública, 

sindicatos e demais representações da sociedade civil organizada, que terá como 

papel principal colaborar para a divulgação dos trabalhos do Processo de Revisão do 

PDMP. Outro mecanismo refere-se à realização dos eventos públicos, como marcos 

para divulgação do Processo de Revisão do PDMP e validação do Plano de Ação, 

Diagnóstico da Realidade Atual do Município e a Minuta do Projeto de Lei, tais como: 

 

½ Evento de Lançamento e aprovação do Plano de Ação do Processo de 

Revisão do PDMP, através da 1ª Audiência Pública  

½ Eventos públicos (reuniões comunitárias) para consulta pública a 

comunidade local, através de Oficinas Comunitárias na Zona Urbana, 

e Oficinas Comunitárias na Zona Rural, conforme imagem abaixo, com 

o objetivo de elaborar o diagnóstico do município (apresentação da leitura 

técnica, realização da leitura comunitária e compartilhada);  
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½ Evento de aprovação do Diagnóstico da realidade Municipal, através de uma 

2ª Audiência Pública;  

½ Reuniões técnicas dos grupos temáticos para avaliação da lei com base no 

diagnóstico, por tema; 

½ Evento público para avaliação da Lei e aprovação das propostas para 

construção da Minuta do Projeto de Revisão da Lei do PDMP; através da 1ª 

Conferência Municipal de Avaliação do Plano; e 

½ Evento público para validação Minuta do Projeto de Revisão da Lei do 

PDMP, através da 3ª Audiência Pública; 

½ Evento público para publicação da Lei do PDMP, revisada e aprovada pela 

Câmara de Vereadores, Instituição do Sistema Gestor e funcionamento 

efetivo do Conselho das Cidades. 

 

5. FORMAS DE DAR PUBLICIDADE AO INÍCIO E AO TÉRMINO DOS 

TRABALHOS, COM A APRESENTAÇÃO DA EQUIPE E DOS MECANISMOS 

DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES 

Para viabilizar a mobilização da sociedade local nos eventos do Processo 

de Revisão do PDMP serão utilizadas as seguintes estratégias: 

½ Divulgação por meio de editais às datas e locais dos eventos para a 

sociedade civil, em locais de circulação pública; 

½ Produção de meios eletrônicos (site oficial da Prefeitura), redes sociais, 

audiovisuais, impressos, e outros, com vistas à sensibilização para 

participação no processo sobre os temas de cada etapa; 

½ Divulgação através de entrevistas e de um espaço (programa) em rádios 

comunitárias e comerciais; 

½ Carro som; 

½ Convite, através de edital de convocação do Prefeito Municipal, com 

explicação verbal; 

½ Outdoor, painel e banner; 

½ Divulgação através dos agentes sociais/saúde/ professores; 

½ Stand do PDMP em eventos do município; 

½ Aviso em igrejas e escolas. 
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6. OS PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO DAS ETAPAS E PRODUTOS 

O desenvolvimento de cada etapa de revisão do PDMP irá seguir os seguintes 
procedimentos: 

1ª Fase ï Preparatória  

½ Elaboração do Plano de Ação;  

½ Capacitação da Subcomissão Executiva de Planejamento e 

Subcomissão técnica que realizará o Diagnóstico da Realidade 

Municipal (mapas temáticos e textos de análise e cruzamento de 

dados) 

  2ª Fase ï Execução da Revisão do Plano 

½ Diagnóstico da Realidade atual (Leitura técnica, comunitária e 

compartilhada) 

½ Leitura Técnica ï Levantamento de dados, sistematização e análise 

de dados, construção e análise de mapas temáticos.  

½ Leitura Comunitária - Apresentação dos dados e análises, para 

comunidade para validação e complementação. 

½ Leitura Compartilhada - A integração das duas leituras. 

3ª Fase - Avaliação da Legislação (Lei do Plano Diretor X Diagnóstico)  

½ 1º Passo - Criação de Grupos Temáticos (GTs) para análise da Lei, 

com base na referência do diagnóstico da realidade atual. 

½ 2º Passo ï Realização de Oficinas de análises e cruzamento das 

informações x diretrizes (construção de matrizes de análises  

½ 3º Passo ï Sistematização das matrizes. 

     4ª Fase - Propositiva e de Sistematização (propostas de alteração e/ou 
construção de novos artigos). 

 

     5ª Fase - Devolutiva (Aprovação das propostas e minuta do Projeto de Lei em 
conferencia Municipal para aprovação da Revisão do Plano Diretor). 

 

  6ª Fase ï Execução do Projeto de Lei ï Consolidação das propostas, 
Construção e Formatação da Minuta e encaminhamento para Aprovação na 
Câmara. 
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 7ª Fase - Publicação do Plano. 

  8ª Fase - Instituição do Sistema Gestor (Conselho Municipal das Cidades). 

 

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E EVENTOS DE DISCUSSÃO COM A 

SOCIEDADE 

ATIVIDADE 2021 
MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

 
1ª FASE 
Preparatória 

         

Capacitação da Comissão 
Executiva de Planejamento e 
Comissão Técnica que 
realizará o PLANO DE AÇÃO 
ï POLO SEDE. 

        

Capacitação da Comissão 
Executiva de Planejamento e 
Comissão Técnica que 
realizará o DIAGNÓSTICO DA 
REALIDADE ATUAL (mapas 
temáticos e textos de análise e 
cruzamento de dados) 

        

1ª REUNIÃO de lançamento 
do processo e validação do 
Plano de Ação do processo de 
Revisão do PDMP.  

        

 Entrega do PRODUTO 01 ï 
Plano de Ação do Município 
para a SEDOP para avaliação, 
complementação e aprovação. 

        

2ª Fase ï 
Execução da 
Revisão do 
Plano 
Diagnóstico 
da Realidade 
atual / 
Leituras 
 

Reuniões com lideranças 
Comunitárias nos Polos das 
Oficinas Comunitárias, para 
coletar informações sobre as 
comunidades rurais que serão 
utilizadas nas Oficinas 
Comunitárias.  

        

Oficinas Comunitárias ï  
Zona Rural, serão realizadas 
nº 04 oficinas. 

        

Oficinas Comunitárias ï  
Zona Urbana, serão 
realizadas nº 03 oficinas. 

        

Sistematização da Leitura 
Compartilhada: Técnica e 
Comunitária 

        

Elaboração do 
DIAGNÓSTICO DA 
REALIDADE ATUAL (Leitura 
Técnica, Leitura Comunitária, 
Leitura Compartilhada) 

        

 Entrega do PRODUTO 02 ï 
Diagnóstico da Realidade 
Atual do Município para a 
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SEDOP para avaliação, 
complementação e aprovação. 

 
 
3ª Fase - 
Avaliação da 
Legislação 
(Lei do Plano 
Diretor X 
Diagnóstico 
da Realidade 
Atual) 

CRIAÇÃO DE GRUPOS 
TEMÁTICOS (GTS) PARA  
ANÁLISE DA LEI. 

        

1. GT Ordenamento Territorial 
e Gestão Urbana  

        

2. GT Habitação e 
Regularização Fundiária 

        

3. Equipamentos e Gestão de 
Áreas Públicas. 
 

        

4. GT Transporte e Sistema 
Viário  

        

5. GT Serviços Públicos, 
Saneamento e Meio Ambiente 

        

6. GT Políticas Urbanas e 
Comunitárias (educação, 
saúde, assistência social, 
cultura, patrimônio cultural, 
esporte e lazer) 

        

7. GT Desenvolvimento 
Econômico (atividades 
industrial, comércio e serviços; 
turismo, Agrícola, pecuária, 
extrativista e pesqueira) 

        

 
4ª Fase - 
Propositiva e 
de 
Sistematizaç
ão 
(propostas 
de alteração 
e/ou 
construção 
de novos 
artigos) 

Oficinas de Análises e 
Cruzamento de informações e 
diretrizes (elaboração de 
matrizes de análises) 

        

Sistematização das matrizes         

Oficina de Proposição e 
Sistematização ï elaborar 
propostas de alteração e/ou 
construção de novos artigos 
para o Projeto de Lei do PDMP. 

        

 
5ª Fase - 
Devolutiva  

Devolutiva 
(Aprovação das propostas para 
a minuta do Projeto de Lei em 
Conferência Municipal para 
aprovação da Revisão do 
PDMP) 

        

Elaboração da Programação 
da Conferência 

        

CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
para Revisão do PDMP ï 
aprovação das propostas para 
a construção da minuta do 
Projeto de Lei do PDMP. 

        

 
6ª Fase ï 
Execução do 
Projeto de Lei  

Consolidação das propostas 
finais 

        

Construção e Formatação da 
Minuta do Projeto de Lei 

        

Preparação e mobilização 
comunitária. 

        

AUDIÊNCIA PÚBLICA: 
Apresentação e Validação do 
Projeto de Lei do PDMP. 
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 Encaminhar o Projeto de Lei 
para aprovação na Câmara 
Municipal de Vereadores  

        

Acompanhar o processo de 
Aprovação na Câmara 
Municipal 

        

 
7ª Fase -
Publicação 
do Plano 
 

Publicar a Lei do PDMP 
revisada - Imprimir exemplares 
para ampla publicização do 
PDMP (entregar oficialmente 
ao Gestor Municipal, órgãos 
públicos municipais, estaduais 
e federais, associa­»es, ongôs, 
instituições de ensino) 

        

Criar banco de dados público 
dos documentos referentes a 
todo o processo, por meio 
impresso e digital. 

        

 
8ª Fase -
Instituição do 
Sistema 
Gestor 
(Conselho do 
Plano 
Diretor) 
 

Instituição do Sistema Gestor 
do PDMP e nomeação do 
Conselho Municipal das 
Cidades. 

        

Processo de monitoramento e 
acompanhamento sobre a 
implantação e implementação 
do PDMP. 

        

 

8. RECURSOS ENVOLVIDOS E CUSTOS ESTIMADOS PARA CADA ETAPA 

A tabela a seguir resume a programação de recursos financeiros, materiais e 

humanos a serem despendidos pela Prefeitura Municipal, para a Elaboração ou 

Revisão do PDMP: 

 

RECURSOS ENVOLVIDOS ATÉ A FINALIZAÇÃO DA REVISÃO DO 
PDMP 

CUSTO $ 

Subcomissão Executiva ï coordenação: 12 pessoas Sem custos 

Subcomissão Técnica: composta por 14 pessoas Sem custos 

Computadores e impressoras para esse fim específico: 2 notebooks, 
computador de mesa 

 Sem custos 

Espaço para escritório de 
trabalho 

Setor de compras 

Sem custos Secretaria de Administração 

Auditório da Secretaria de Educação 

Deslocamento e estadia para a participação dos representantes do 
município em eventos de capacitação fora do município: 4 pessoas 
por 2 dias, sendo o valor de R$ 100,00 cada diária 

R$ 800,00 

Recursos para mobilização dos eventos públicos necessários (audiências 
públicas, reuniões comunitárias e conferência municipal): realização 
de 07 oficinas com mobilização de 04 carros para deslocamento 

R$ 2.900,00 
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até as comunidades, sendo utilizado 400 litros de gasolina total, 
sendo o valor de R$ 7,25 por litro. 

Logística para realização do evento público: local, data show, computador, 
equipamento de som 

Sem custos 

Material de expediente  

10 Resmas de Papel Copimax, no valor 
unitário de R$ 28,00 

R$ 280,00 

04 Toner hp laser jet M1132 MFP, no 
valor unitário de R$ 29,50 

R$ 116,00 

02 conjunto de jato de tinta 14pson L375 
R$ 109,48 

03 Caixas de Caneta azul (compacto 07), 
no valor de 30,00 

R$ 90,00  

Confecção de Crachás  

100 unidades de crachás para audiência 
valor unitário R$ 7,50 

R$ 750,00 

Alimentação  

Refeições e  
Lanches  

R$500,00 

Recursos para 
mobilização do 
evento público:  

Contratação de carros som por 7 dias, 
sendo 1h por dia no valor de R$ 50,00 

R$ 350,00 

Confecção de cartaz:  confecção de 1000 
cartazes no valor unitário de R$ 0,45  

R$ 450,00 

Confecção de 1000 panfletos  R$ 134,90 

Confecção de 50 camisas do plano diretor 
no valor unitário de R$ 25,00 

R$ 1.250,00 

Confecção de 03 banners de 90x120 no 
valor unitário de R$ 88,90 

R$ 276,70 

Recursos para realização das pesquisas e levantamentos do diagnóstico 
e confecção de mapas e etc.: disponibilização de 01 carro por 7 
dias (gasto com combustível 100 litros no  total, sendo o valor de 
R$ 7,25 o litro) 

R$ 725,00 

TOTAL GERAL R$ 8.172,08 
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9. ANEXOS 

 

 

1. Decreto de Convocação da Audiência Pública; 

2. Decreto de Comissão de Revisão do Plano Diretor; 

3. Ata, Frequência e Registro Fotográfico da 1ª Audiência; 

4. Ata, Frequência e Registro Fotográfico da 2ª Audiência; 

5. Ata, Frequência e Registro Fotográfico da 3ª Audiência; 

6. Ata, Frequência e Registro Fotográfico da 4ª Audiência; 

7. Ata, Frequência e Registro Fotográfico da 5ª Audiência; 

8. Ata, Frequência e Registro Fotográfico da 6ª Audiência; 

9. Ata, Frequência e Registro Fotográfico da 7ª Audiência. 
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COMUNIDADE PALHA E MIGUELANDIA - ZONA URBANA 
DATA: 22/06/2021 

LOCAL ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO 
 

Relatório de ATA da 1ª Audiência Pública 
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Frequência da 1ª Audiência Pública 
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Relatório fotográfico da 1ª Audiência Pública 

 

                                   
 
 

COMUNIDADE BAIRRO NOVO E RAMAL SÃO JOSÉ - ZONA URBANA 
DATA: 23/06/2021 

LOCAL ESCOLA MARIA JOSÉ OLIVEIRA FARO 
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Relatório de ATA da 2ª Audiência Pública 
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Frequência da 2ª Audiência Pública 
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Relatório fotográfico da 2ª Audiência Pública 

 

 
 
 

 
 

COMUNIDADE BAIRRO CENTRO E MUCAJÁ - ZONA URBANA 
DATA: 29/06/2021 

LOCAL SALÃO PAROQUIAL 
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Relatório de ATA da 3ª Audiência Pública 
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